

I/37 JAROMĚŘ - HEŘMANICE - OPRAVA SILNICE - ROZDĚLENÍ NA ÚSEKY

úsek 1 20.5.2019 - 12.7.2019
úsek 2 15.7.2019 - 7.9.2019
úsek 3 9.9.2019 - 29.9.2019
úsek 4 20.5.2019 - 6.6.2019

úsek 5 30.9.2019 - 19.10.2019
úsek 6 9.9.2019 - 28.9.2019
úsek 7 10.6.2019 - 3.7.2019
úsek 8 - 9 15.7.2019 - 23.8.2019

